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RESUMEN
Los planes de manejo, recuperación y restauración 
ambiental –PMRRA– de los predios mineros del 
Distrito Capital que han finalizado su actividad ex-
tractiva son instrumentos de gestión ambiental que 
buscan  su incorporación de acuerdo con lo esta-
blecido en el Plan de Ordenamiento territorial. Sin 
embargo, la ausencia de un sistema de indicadores 
que permita el seguimiento y la evaluación de estos 
procesos de recuperación y restauración no permi-
te garantizar su efectiva ejecución.
El objetivo de este artículo es adaptar un siste-
ma de indicadores de seguimiento y monitoreo de 
proyectos ambientales a los procesos de recupera-
ción y restauración ambiental de los predios mine-
ros, que sirva de apoyo al ejercicio de control de la 
autoridad ambiental competente. 
De igual manera, se evidencia que para realizar 
adecuadamente la evaluación y el seguimiento de 
los planes mencionados, a través de un sistema de 
indicadores, es necesario contar con información 
clara, concisa y actualizada relacionada con  las 
metas de cada programa, la programación de la 
ejecución de las actividades y de la inversión de re-
cursos financieros, las unidades físicas a ejecutar, 
entre otros.
Palabras clave: indicadores, recuperación y res-
tauración ambiental, seguimiento y evaluación.
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ABSTRACT
Management plans, recovery and environmental 
restoration of mining properties in the Capital Dis-
trict who have completed their extractive activities, 
are environmental management tools that seek in-
corporation under the provisions of the Land use 
Plan. However, the absence of a system of indica-
tors to monitoring and evaluation of recovery and 
restoration process does not ensure its effective 
implementation.
Under this  framework,  the objective of 
this study is to adapt a system of monitoring indi-
cators, environmental projects, the processes of re-
covery and  environmental restoration of  mining 
properties, which will support the exercise of con-
trol of the environmental authority.
 
Similarly with the development of this work, it is 
evident that to properly conduct the evaluation 
and monitoring of the plans mentioned, through a 
system of indicators is necessary to have clear, con-
cise and updated with the goals of each program, 
scheduling the execution of investment activities 
and financial resources, physical units to execute, 
among others.
Keywords: indicators, recovery and environ-
mental restoration, monitoring and evaluation.
INTRODUCCIÓN
La recuperación y restauración de predios mineros 
del Distrito Capital que han terminado su explo-
tación son procesos contemplados intrínsecamente 
en las tareas ambientales del Plan de Ordenamien-
to Territorial de Bogotá, con el fin de lograr una 
efectiva inclusión de estas áreas acorde con los usos 
del suelo determinados en dicho Plan (Rodríguez-
Martínez, 2008).
En este contexto, la implementación de instru-
mentos como los planes de manejo, recuperación y 
restauración ambiental –PMRRA– en dichos pre-
dios busca garantizar su incorporación al territorio 
una vez finalizada la actividad extractiva. 
De acuerdo con información de la Subdirección 
de Políticas y Gestión Ambiental de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, a enero de 2010, veinticin-
co estudios de PMRRA habían sido presentados 
y evaluados, de los cuales solamente uno había 
sido aprobado (expediente núm. DM-CAR-2810); 
mientras que a los restantes se les solicitó informa-
ción adicional debido a que no cumplían con los 
requisitos contemplados en los términos de refe-
rencia establecidos por la Secretaria Distrital de 
Ambiente (Delgado-Ortega, 2010).
Por otro lado, un aspecto fundamental para el 
cumplimiento de las metas trazadas en los procesos 
de restauración y recuperación se relaciona con el 
monitoreo y seguimiento de las actividades  pro-
puestas. Con base en una revisión exhaustiva de 
los trabajos que se han adelantado al respecto en la 
Secretaría de Ambiente, se logró evidenciar que no 
existen instrumentos para dicho seguimiento por 
parte de la autoridad ambiental competente que ga-
ranticen la eficacia de los procesos.
En este artículo se toma como estudio de caso el 
predio Cantarrana; el cual a mayo de 2010 contaba 
con un PMRRA en proceso de aprobación por par-
te de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
El predio Cantarrana está ubicado en la locali-
dad de Usme sobre la AUTOPISTA al llano, con un 
área aproximada de 100 ha; la actividad extractiva 
se desarrolló entre 1960 y 2000; a partir de esa fecha 
y hasta el año 2005 el predio operó como escom-
brera. La disposición del material en la escombrera 
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permitió la recuperación de zonas degradadas por 
la minería; con el PMRRA de Cantarrana se espera 
continuar con el proceso de  recuperación y restau-
ración. El plan contempla el desarrollo del proceso 
en tres zonas –la zona norte, la zona central y la 
zona sur–para la recuperación ecológica, paisajís-
tica y ambiental, realizando actividades de prepa-
ración de terrenos, colocación técnica de rellenos 
estables, recuperación de suelos, implementación 
de programas de manejo integral de aguas y em-
pradización y revegetalización de zonas interveni-
das. El proyecto generará una provisión de espació 
público para los habitantes de la zona.
Una vez revisados los antecedentes y el estado 
actual de conocimientos del tema, se formula  la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Qué instru-
mentos contribuirían a la eficacia de los procesos 
de recuperación y restauración ambiental en el pre-
dio minero Cantarrana?
En  gestión ambiental se plantea que para la 
eficacia de los procesos es fundamental realizar la 
etapa de  seguimiento y monitoreo, para lo cual  se 
utilizan sistemas de indicadores con el fin de esta-
blecer el avance en el logro de los  objetivos am-
bientales propuestos.  A partir de dicho monitoreo 
se replantean estrategias  y procedimientos que per-
miten la  retroalimentación de los procesos. En la 
medida en que la autoridad ambiental competente 
cuente con instrumentos adecuados de seguimien-
to y monitoreo se puede garantizar un proceso efi-
caz  de recuperación y restauración de los predios 
que han finalizado su actividad minera.
El objetivo de este artículo es adaptar un siste-
ma de indicadores de seguimiento y monitoreo de 
proyectos ambientales a los procesos de recupera-
ción y restauración ambiental de los predios mine-
ros que sirva de apoyo al ejercicio de control de la 
autoridad ambiental competente. 
En este sentido, y teniendo en cuenta que la 
investigación busca aportar elementos para el me-
joramiento de los procesos de recuperación y res-
tauración de áreas afectadas por la actividad ex-
tractiva, se parte de un análisis retrospectivo de los 
instrumentos diseñados para el manejo ambiental 
de los predios mineros inactivos hasta la obtención 
de indicadores integrales que faciliten un segui-
miento efectivo.
METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y los 
procedimientos planteados por parte de la Secreta-
ría de Ambiente para abordar los procesos de recu-
peración y restauración de los predios mineros, se 
utilizó la siguiente metodología, dividida en cinco 
fases:
 
Fase 1. Identificación de las actividades que se van 
a desarrollar durante la ejecución del PM-
RRA, que se dividen en dos componentes: 
la recuperación y restauración ambiental y 
el manejo ambiental del proceso.
Fase 2. Revisión y análisis de la propuesta de mane-
jo ambiental derivado de la ejecución del 
PMRRA para la identificación de acciones 
y sus respectivos indicadores de segui-
miento.
Fase 3. Identificación de las necesidades de infor-
mación para el seguimiento y monitoreo 
de los procesos de restauración y recupe-
ración, como la programación establecida 
para desarrollar los programas y las etapas 
de cada programa.
 Identificación de las necesidades de infor-
mación para el seguimiento y monitoreo 
de los programas de manejo ambiental 
contemplados en el PMRRA, principal-
mente lo que tiene que ver con la progra-
mación de mediciones y monitoreos am-
bientales.
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Fase 4. Diseño conceptual de la estructuración de 
indicadores de evaluación y seguimiento. 
En esta fase se definen los indicadores a 
utilizar para cada uno de los programas 
que integran los dos componentes del plan 
de manejo recuperación y restauración 
ambiental PMRRA. 
Fase 5. Elaboración de un sistema de indicadores 
de evaluación y seguimiento al PMRRA. 
Con base en lo planteado en las estrate-
gias de aplicación del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal –SIGAM– se orga-
nizan los indicadores necesarios para la 
evaluación y seguimiento de los procesos 
de recuperación y restauración en predios 
mineros.
El  método de investigación con el cual se abordará 
el problema de estudio es el de análisis-síntesis. De 
acuerdo con Muñoz Razo (1998), en el análisis se 
realiza la observación de un fenómeno describien-
do los elementos que lo componen y se descompo-
nen y clasifican las partes para analizar sus relacio-
nes; en la síntesis se reúnen las partes o elementos 
para analizar, dentro de un todo, su naturaleza y 
comportamiento con el propósito de identificar las 
características del fenómeno observado.
La  técnica de investigación es el  estudio de 
caso; que  consiste en el estudio de uno o muy 
pocos elementos de forma detallada, elegidos por 
cualidades particulares que los diferencian de otros 
elementos de determinado universo. Si bien estos 
estudios no pretenden comprobar hipótesis, sí su-
gieren la dirección para estudios futuros.
Para el estudio se escogió un caso representati-
vo del proceso de recuperación y restauración de 
los predios mineros, con lo que se pretende hacer 
un análisis lo más profundo y exhaustivo posible 
que permita dar pautas para un conocimiento am-
plio de la realidad de estos procesos y así plantear 
perspectivas orientadas hacia la búsqueda de indi-
cadores de seguimiento por parte de la autoridad 
ambiental.
RESULTADOS
Identificación de las actividades que se van a de-
sarrollar durante la ejecución del PMRRA
El PMRRA de Cantarrana está dividido en dos 
componentes: el primero es la recuperación y res-
tauración ambiental; el segundo, el manejo am-
biental de las acciones de recuperación y restaura-
ción. En la tabla 1 se describen las actividades de 
cada uno de los componentes.
revisión y análisis de la propuesta de  
manejo ambiental derivado de la  
ejecución del pmrra
El componente de manejo ambiental para la ejecu-
ción del PMRRA de Cantarrana contiene dos ca-
pítulos principales: a) Identificación de impactos 
generados y su evaluación; b) Acciones del plan de 
manejo ambiental para la ejecución del PMRRA.
En el primer capítulo se presenta la matriz de 
identificación y clasificación de impactos generados 
en cada una de las fases del proyecto, estas son: la 
fase de actividades preliminares al PMRRA, la fase 
de actividades durante la ejecución del PMRRA y 
la fase de actividades a implementar después de la 
ejecución del PMRRA. Luego de la identificación 
y clasificación de impactos, se presenta la matriz 
de caracterización y valoración de los impactos; en 
el segundo capítulo, los programas de manejo am-
biental encaminados a mitigar, corregir y/o com-
pensar los impactos generados en la ejecución del 
PMRRA, con una breve descripción de cada uno.
El Plan de manejo ambiental no presenta estra-
tegias de organización, comunicación y control que 
permitan una implementación exitosa. De igual 
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manera, no se plantea una estructura de los pro-
gramas de manejo ambiental, en donde se especi-
fiquen los objetivos, las metas, la fase o fases en las 
cuales se implementarán las medidas, los impactos 
a controlar, el personal requerido, los indicadores 
de seguimiento y el responsable de la ejecución. 
Los anteriores son aspectos fundamentales para 
una implementación adecuada y exitosa del plan 
de manejo ambiental.





Adecuación morfológica y 
estabilización geotécnica
Acceso a sitios de disposición, disposición de los 
materiales por vertimientos sobre las terrazas, Terra-
ceo y  perfilamiento de taludes y construcción de las 
bermas
Manejo de aguas
Construcción de zanjas de coronación, cunetas en 
las bermas y emboquillados en piedra
Recuperación de suelos
Disposición de finos e incorporación de suelos orgá-
nicos
Control de erosión




Disposición de material orgánico, siembra de espe-
cies nativas, empradización
Disposición de materiales
Disposición de los finos de las plantas, materiales de 
relleno
Readecuación paisajística
Revegetalización para el mejoramiento estético y pai-
sajístico, reforestación, mejoramiento de condiciones 
de drenaje
Manejo Ambiental
Manejo de residuos sólidos
Instalaciones para el manejo de residuos, disposición, 
manejo de residuos sólidos peligrosos
Manejo de aguas residuales 
domésticas e industriales
Manejo y control de ARD, instalación del sistema de 
pozos sépticos para el tratamiento de las ARD, insta-
lación campo de infiltración
Control del ruido y emisiones 
atmosféricas
Control de material particulado, control de ruido
Minimización del impacto 
visual
Reconformación morfológica y revegetalización 
natural
Movilización de equipos y 
materiales
Medidas de mitigación: control de emisiones de sóli-
dos, control de los sistemas lumínico y sonoro de los 
equipos, control de la sobrecarga vehículos
Señalización Capacitación y sensibilización
Gestión social y participación 
comunitaria
Actividades informativas y de socialización, atención 
a veedurías, ejecución de proyectos concertados
 Fuente: Plan de manejo recuperación y restauración ambiental, Predio Cantarrana, SDA,
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identificación de las necesidades de  
información para el seguimiento y  
monitoreo a los procesos de restauración 
y recuperación
Para la evaluación de los programas del PMRRA se 






•	 La	 programación	 de	 las	metas	 físicas	 de	 cada	
programa.
•	 La	programación	de	 los	 recursos	financieros	a	
ejecutar.
•	 La	 programación	 de	 reuniones	 informativas,	
socialización y proyectos concertados con la co-
munidad.
Teniendo en cuenta los aspectos de recuperación y 
restauración ambiental a los cuales se les debe ha-






•	 Definición	 de	 las	 actividades	 a	 desarrollar	 en	
cada uno de los programas.
•	 Identificación	de	las	unidades	físicas	a	desarro-
llar, por ejemplo los metros cúbicos de material, 
metros lineales de cunetas y zanjas, metros cua-
drados de empradización, etcétera.
•	 Identificación	 de	 los	 proyectos	 a	 ejecutar	 en	
cada uno de los programas
identificación de las necesidades de in-
formación para el seguimiento y monito-
reo de los programas de manejo ambien-
tal contemplados en el pmrra
De acuerdo con cada uno de los programas de ma-
nejo ambiental, en la tabla 2 se identifica la infor-
mación necesaria para realizar el seguimiento de 
estos programas.
Tabla 2. Información para el seguimiento a los programas de manejo ambiental del  PMRRA Cantarrana
Programa Información requerida
Manejo de residuos sólidos Volumen de residuos sólidos comunes y especiales, generados, sepa-
rados y reciclados en la ejecución del proyecto
Control del ruido y emisiones 
atmosféricas
Mediciones de niveles de ruido, monitoreo de partículas gases y ruido 
en obra
Gestión social y participación 
Comunitaria
Número de reuniones informativas y de socialización, número de visitas 
al punto de atención al ciudadano
Movilización de equipos y 
materiales
Normas vigentes para la movilización de maquinaria. Normas vigentes 
y certificados de revisión técnico-mecánica
diseño conceptual de la estructuración 
de indicadores 
Según los componentes de los PMRRA, en el dise-
ño conceptual se establecen por separado indicado-
res de seguimiento para los programas de recupe-
ración y restauración ambiental, así como para los 
programas de manejo ambiental. Los indicadores 
para la evaluación se deben aplicar a todos y cada 
uno de los programas que integran el PMRRA. En 
la figura 1 se muestra la estructura de los indicado-
res de evaluación y de seguimiento propuestos.
ReViSTA AZiMuT • Volumen 3 • Enero-Diciembre 2011
uniVeRSidAd diSTRiTAl fRAnciSco JoSé de cAldAS
22 
ARTículo de APlicAción
Elaboración de un sistema de indicadores de segui-
miento al PMRRA
indicadores ambientales y de gestión 
Un indicador puede definirse como un parámetro 
o estimativo, derivado de otros parámetros que dan 
información acerca de un fenómeno determinado; 
su significado trasciende las propiedades asocia-
das directamente con el valor de dicho parámetro 
(MMA-IDEA, 2002). 
Los indicadores ambientales se utilizan para 
obtener información sobre el cumplimiento de las 
metas de gestión, para con ello establecer los logros 
y los avances registrados a partir de la ejecución de 
programas y proyectos ambientales. Medir la evo-
lución de los procesos permite determinar el im-
pacto real de las acciones sobre la calidad ambien-
tal del área de estudio.
Para diseñar un sistema de indicadores de se-
guimiento a los procesos de recuperación y restau-
ración ambiental de las AOM se requiere claridad 
sobre los objetivos y las metas ambientales pro-
puestas, además de contar con la información base 
necesaria, para lograr así el propósito de mejora-
miento continuo.
Con base en lo anterior, aquí se formula un sis-
tema de indicadores para el seguimiento del PM-
RRA de Cantarrana basado en la metodología es-
tablecida en la estrategia de aplicación del SIGAM, 
haciendo un análisis para establecer el tipo de in-
formación necesaria para la operacionalización de 
cada indicador.
De acuerdo con lo planteado en la estrategia de 
aplicación del SIGAM (MMA-IDEA 2002), el se-





RECUPERACIÓN	  Y	  	  




PROGRAMAS	   PROGRAMAS	  
INDICADORES	  DE	  EVALUACION	  
INDICADORES	  DE	  SEGUIMIENTO	   INDICADORES	  DE	  SEGUIMIENTO	  
•  DE	  EJECUCION	  PRESUPUESTAL	  	  
•  DE	  CUMPLIMIENTO	  DE	  METAS	  
•  %	  DE	  AVANCE	  
•  %	  DE	  UNIDADES	  FÍSICAS	  EJECUTADAS	  
•  %	  DE	  ACTIVIDADES	  FÍSICAS	  EJECUTADAS	  
•  DE	  CUMPLIMIENTO	  
•  DE	  METAS	  
•  DE	  EJECUCIÓN	  
•  DE	  EFICACIA	  
•  DE	  EFICIENCIA	  
•  DE	  PARTICIPACIÓN	  COMUNITARIA	  
•  MANEJO	  DE	  RESIDUOS	  SÓLIDOS	  
•  NIVELES	  DE	  RUIDO	  
•  MONITOREO	  CALIDAD	  DEL	  AIRE	  
•  PARTICIPACIÓN	  COMUNITARIA	  
•  CUMPLIMIENTO	  DE	  NORMAS	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a) El grado de cumplimiento de objetivos con rela-
ción a las metas,
b) los cambios en el estatus de los indicadores (a 
partir de las acciones ejecutadas) y
c) La magnitud de dichos cambios.
El PMRRA de Cantarrana está dividido en dos 
componentes: el  primero, la recuperación y restau-
ración ambiental; el segundo, el manejo ambiental 
de las acciones de recuperación y restauración. De 
acuerdo con esto se formula un sistema de indica-
dores dividido en tres partes:
•	 Indicadores	 generales	 para	 la	 evaluación	 los	
programas del PMRRA de Cantarrana.
•	 Indicadores	de	seguimiento,	que	se	enfocan	ha-
cia la medición del grado de cumplimiento de 
los subprogramas del programa de recupera-
ción morfológica y restauración ambiental.
•	 Indicadores	 de	monitoreo	para	 los	 subprogra-
mas del manejo ambiental de la ejecución del 
PMRRA.
A continuación se realiza una descripción de los 
indicadores mencionados.
indicadores para la evaluación de los  
programas del pmrra Cantarrana
Acorde con los lineamientos establecidos en el SI-
GAM MMA-IDEA (2002), los indicadores que se 
aplicarían para la evaluación de los programas de 
PMRRA de Cantarrana  son  los registrados en la 
tabla 3. 
Tabla 3. Indicadores para la evaluación de los programas del PMRRA Cantarrana
Indicador Descripción Fórmula
Cumplimiento de 
las metas de los 
programas
Mide el logro de las metas respecto al porcentaje de 
programación (eficiencia), la información debe pro-
venir del componente programático del PMRRA
%  meta  alcanzada
% meta programada
Indicador de  
resultados
Hace referencia a los logros reales obtenidos res-
pecto a los objetivos y metas establecidos en los 
programas del PMRRA Cantarrana, por ejemplo área 
recuperada, y demás indicadores de seguimiento al 
avance físico de los proyectos. Aplican para el se-
guimiento a las actividades del plan de recuperación 
morfológica y ambiental del PMRRA
Área recuperada
Área total a recuperar
Indicador  
de ejecución
La Secretaría Distrital de Ambiente es la encargada 
de ejercer la gerencia o dirección de la ejecución de 
los proyectos, y mediante los indicadores apropia-
dos debe hacer el seguimiento a la ejecución de los 
programas y proyectos, así como registrar el cumpli-
miento de los cronogramas establecidos y con los 
recursos asignados
% ejecución del programa /
% programado de ejecución  
del programa
Indicador de 
eficacia en el 
cumplimiento de 
metas
La eficacia es el logro de objetivos y metas. El segui-
miento y la evaluación del PMRRA se pueden realizar 
con base en el análisis de resultados contra objetivos 
establecidos inicialmente, a partir de la comparación 
de metas previstas contra metas alcanzadas
ALTO: Cumplimiento parcial o acu-
mulado por encima del 80% del nivel 
previsto de ejecución.
MEDIO: En el rango 60 a 79 % frente a 
lo previsto.
BAJO: Cumplimiento de metas es 
ineficiente,  ejecución por debajo del 
60% previsto
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La eficiencia involucra la racionalidad en el uso de 
los recursos para el cumplimiento de los objetivos y 
metas trazados
Se mide a través de un índice físico (IF), un índice de 
inversión (II) y índice de tiempo (IT)
Eficiencia: (IF / II) IT






Indicador de  
participación  
comunitaria
Hace referencia al nivel de participación de la co-
munidad en espacios como reuniones, actividades 
de socialización y proyectos concertados, así como 
veedurías comunitarias para el seguimiento al cum-
plimiento de sus expectativas, a la disminución de 
la problemática ambiental y a un mejoramiento de 
su calidad de vida, derivados del proceso de restau-





Tabla 4. Indicadores de seguimiento a los programas del componente de recuperación  







Indicador de ejecución presupuestal que 
corresponde al porcentaje que representa 
el presupuesto ejecutado en el Subprogra-
ma con respecto al valor inicial aprobado 
para el subprograma
PEF = EF ×100
API
Donde:
PEF es el porcentaje de ejecución final
EF es la ejecución final (millones)
API es la aprobación presupuestal inicial  
(millones)
Cumplimiento de META 1
PCM1 = MA *100
      MP
indicadores de seguimiento a los programas del componente de recuperación  
morfológica y restauración ambiental
En la tabla 4 se presenta una serie de indicadores 
para medir el cumplimiento de los subprogramas 
del programa de recuperación morfológica y res-
tauración ambiental del PMRRA Cantarrana, de 
acuerdo con lo planteado en las estrategias de apli-
cación del SIGAM MMA-IDEA (2002)
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Cumplimiento 
de las metas 
de cada  
programa (por-
centaje)
Este indicador tiene por objeto medir el 
cumplimiento de cada una de las metas 
previstas en el subprograma, expresadas 
en porcentaje
Donde: 
PCM1 es el porcentaje de cumplimiento de meta 1
MA es la meta alcanzada (unidad propuesta)
MP es la meta propuesta (unidad propuesta)






Indicador que corresponde al porcentaje 
(%) que representa el avance de activida-
des del Subprograma con respecto al total 
de actividades programadas
PA = NAD *100
TAP
Donde:
PA es el porcentaje de avance
NAD es el número de actividades desarrolladas








Porcentaje  que representan los productos 
o resultados del Subprograma, medidos 
en unidades físicas ejecutadas, (para este 
caso hace referencia a las obras realiza-
das) respecto al total de unidades físicas 
programadas para el programa
PUF = UFE*100
      TUFP
Donde:
PUF es el porcentaje de unidades físicas  
ejecutadas
UFE  es el total de unidades físicas ejecutadas
TUFP es total unidades físicas programadas
PPA = PAL*100






Indicador expresado en porcentaje, que 
mide el parámetro ambiental alcanzado 
con la ejecución del programa, frente al 
parámetro recomendado por la norma am-
biental vigente.
Donde:
PPA es el porcentaje del parámetro ambiental
PAL es el parámetro ambiental logrado
PRNA es el parámetro recomendado  
por la norma ambiental
PRNA






Es el porcentaje de las actividades del 
Subprograma que se han ejecutado total-
mente durante el período de seguimiento, 
frente al total de las actividades que con-
forman el programa.
Donde:
PAE es el porcentaje de actividades ejecutadas
TAE es el total actividades ejecutadas
TAS es total de actividades del Subprograma 
(unidades)
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de cada  
actividad del  
Programa
Con el fin de identificar qué actividad ha 
sido exitosa y cuál o cuáles han presen-
tado fallas o problemas, se incluirá el por-
centaje de cumplimiento de cada una de 
las actividades que conforman el progra-
ma.
Evaluación de cada indicador: De acuerdo 
a su cumplimiento cada indicador será ca-
lificado bajo el siguiente criterio:
ALTO Si el porcentaje de cumplimiento se 
encuentra entre 80 y 100
MEDIO Si el porcentaje de cumplimiento 
se encuentra entre 50 y 79
BAJO Si el porcentaje de cumplimiento es 
menor de 50
PPCP = SPI
              NTI
Donde:
PPCP es porcentaje promedio de cumplimiento 
del programa
SPI es sumatoria de los porcentajes de todos los 
indicadores
NTI es el número total de indicadores 
La evaluación correspondiente al porcentaje del 
promedio de cumplimiento del programa se eva-
lúa en términos de alto, medio o bajo
Análisis de los factores endógenos y exógenos
Según lo planteado por MMA (2002), para evaluar 
el cumplimiento de los programas de recuperación 
morfológica y restauración ambiental es importan-
te analizar los factores endógenos y exógenos.
Los factores endógenos son todas aquellas con-
diciones y circunstancias de manejo interno de la 
gerencia del PMRRA que puedan alterar los ob-
jetivos, tareas, compromisos, cronogramas y por 
ende la consecución de las metas, que pudieron ser 
previstas o evitadas, o que pueden ser controladas, 
corregidas o ajustadas una vez sean detectadas.
Esta información se puede obtener a partir de 
las observaciones que se consignan en los formatos 
de seguimiento y evaluación;  básicamente, son las 
situaciones que han afectado el normal desarrollo 
del proyecto o programa de PMRRA.
Los factores exógenos son todas aquellas condi-
ciones y circunstancias que no dependen del mane-
jo o voluntad de la administración del PMRRA, so-
bre las cuales no tiene injerencia ni dominio, pero 
que pueden facilitar o entorpecer el cumplimiento 
de los objetivos, tareas y compromisos y por ende 
la consecución de las metas.
En la figura 2 se propone la ficha para el segui-
miento de los subprogramas de acuerdo con los in-
dicadores planteados.
indicadores de  seguimiento y  monito-
reo a los programas del componente de 
manejo ambiental para la ejecución del 
pmrra
El objetivo del seguimiento y monitoreo de los 
subprogramas del programa de manejo ambiental 
es ofrecer a la Secretaría Distrital de Ambiente una 
base técnica para la verificación del manejo am-
biental durante la ejecución del PMRRA.
 Se propone adoptar los indicadores definidos 
en la Guía de manejo ambiental de proyectos de in-
fraestructura. Subsector vial, del Instituto Nacional 
de Vías (Invias), Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT) del año 2007.
indicadores programa de manejo de resi-
duos sólidos orgánicos e inorgánicos
Proyecto de seguimiento y monitoreo: Seguimien-
to a residuos sólidos comunes y especiales
Objetivos
– Verificar de manera continua el cumplimiento 
de las medidas establecidas para la recolección, 
frecuencia, clasificación, transporte, almacena-
miento temporal y disposición final de los resi-
duos sólidos orgánicos, inorgánicos y especiales 
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generados en los campamentos y en los frentes 
de obra.
– Realizar el seguimiento a los convenios y/o 
acuerdos que se realicen para la implementa-
ción de programas de reciclaje, junto con el re-
gistro de volumen de residuos respectivo.
– Cumplir con las normas ambientales vigentes 
para el manejo y disposición de residuos sólidos 
comunes y especiales.
Metas
– Separación en la fuente de la totalidad de resi-
duos sólidos generados.
Indicadores de calificación o 
cumplimiento
– Volumen de residuos sólidos separados en la 
fuente/volumen total de residuos sólidos gene-
rados.
– Volumen de residuos sólidos reciclados/volu-
men de residuos sólidos entregados.
– Volumen de residuos sólidos especiales maneja-
dos de acuerdo con la norma vigente/volumen 
de residuos sólidos especiales generados.
Figura 2. Ficha para seguimiento a los subprogramas del programa de recuperación morfológica  
y restauración ambiental. Fuente: MMA-IDEA 2002
 
PLAN DE MANEJO RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
PREDIO: CANTARRANA 
 
Seguimiento a Programas 
Nombre del programa : 
 
ITEM INDICADOR % CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN 
1 Presupuesto Ejecutado/Presupuesto inicialmente 
aprobado 
  
2 Cumplimiento de las metas de cada Subprograma   
2.1 Meta 1   
2.2 Meta 2   
2.3 Meta 3   
3 Avance del Subprograma/Total programado 
 
  
4 Unidades físicas ejecutadas/Total Unidades físicas 
programadas 
  
5 Parámetro ambiental logrado/Parámetro ambiental 
de Norma vigente 
  
6 Actividades ejecutadas / actividades programadas   
7 Porcentaje promedio de cumplimiento de las 
actividades del Subprograma 
  
7.1 Actividad 1   
7.2 Actividad 2   
7.3 Actividad 3   
 






Figura 2. Ficha para seguimiento a los subprogramas del programa  de recuperación 
morfológica y restauración ambiental. Fuente: MMA-IDEA 2002 
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– Volumen de residuos sólidos (m3).
La figura 3 muestra la ficha tipo para los indica-
dores de los programas del componente manejo de 
ambiental.
indicadores programa de manejo de emi-
siones atmosféricas y manejo de ruido
Proyecto de seguimiento y monitoreo: control cali-
dad del aire y ruido
Objetivos
– Cumplir con los niveles máximos permisibles 
de emisiones atmosféricas y de ruido.
– Realizar el monitoreo respectivo con el fin de 
verificar de manera continua las emisiones at-
mosféricas y de ruido.
– Garantizar que se tomen las medidas estable-
cidas en el Plan de Manejo Ambiental para la 
prevención y mitigación de impactos generados 
por el funcionamiento patios de acopio, parque 
vehicular, maquinaria y frentes de obra.
Figura 3. Ficha propuesta para seguimiento a los subprogramas del Programa  
de recuteración morfológica y restauración ambiental
SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO A LOS PMRRA: 
PREDIO CANTARRANA 
SUBPROGRAMA 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 




• Verificar de manera continua el cumplimiento de las medidas establecidas para la recolección, 
frecuencia, clasificación, transporte, almacenamiento temporal y disposición final de los residuos sólidos 
orgánicos, inorgánicos y especiales generados en los campamentos y en los frentes de obra. 
• Realizar el seguimiento a los convenios y/o acuerdos que se realicen para la implementación de 
programas de reciclaje, junto con el registro de volumen de residuos respectivo. 
• Cumplir con las normas ambientales vigentes para el manejo y disposición de residuos sólidos 
comunes y especiales 
2. Metas 
1. Separación en la fuente de la totalidad de residuos sólidos generados 
3. Etapa 
 
Se debe describir aquí la etapa del proyecto, en la cual se está desarrollando la medición con el indicador. 
 
4. Indicadores de calificación o cumplimiento 
 
1. 
Volumen de residuos sólidos separados en la fuente/volumen de residuos sólidos generados 
 
2. 
Volumen de residuos sólidos reciclados/volumen de residuos sólidos entregados 
 
3. 
Volumen de residuos sólidos especiales manejados de acuerdo con la norma vigente/volumen de 
residuos sólidos especiales generados 
5. Unidad de medida 
1. Volumen de residuos sólidos (m3) 
6. Personal requerido 
Se describe aquí el personal necesario para realizar las actividades propuestas en cada  indicador. 
7. Responsable del seguimiento 
 
Se define cual es el equipo responsable del seguimiento a partir del resultado arrojado por cada indicador. 
 
8. Costos 
Incluye  una completa descripción de los costos del proyecto de seguimiento 
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Metas
– Cumplir con los niveles de ruido y emisiones at-
mosféricas establecidos en las normas vigentes, 
en especial con las resoluciones 619 de 1997 y 
601 de 2006 para emisiones por fuentes fijas y 
Ley 769 de 2002 para fuentes móviles. Con res-
pecto a emisiones sonoras, la Resolución 627 de 
2006, Resoluciones expedidas por el MAVDT.
– Realizar monitoreo de partículas, gases NOx y 
ruido en los frentes de trabajo antes de iniciar 
el proceso constructivo y posteriormente, de 
acuerdo con la periodicidad planteada en el 
plan de manejo ambiental.
indicadores de calificación o  
cumplimiento
– Cumplimiento en porcentaje (%) de los niveles 
de ruido y emisiones en los frentes de obra. Pa-
rámetro ambiental logrado/parámetro ambien-
tal de  la norma vigente.
– Monitoreo de partículas, gases y ruido realiza-
dos/número de monitoreos de partículas gases 
y ruido programados.
– Un informe detallado que contenga como míni-
mo la siguiente información: i) Puntos de medi-
ción; ii) Período y frecuencia de medición; iii) 
Metodología para material particulado (rango, 
sensibilidad, calibración del equipo y análisis de 
laboratorio); iv) Equipos y materiales de mues-
treo; v) Partículas en suspensión; vi) Análisis de 
resultados y vii) Conclusiones.
unidad de medida
– Concentración promedio de material particula-
do total (μg/m3).
– Emisión de ruido (dBA).
indicadores programa de gestión social y 
participación comunitaria
– Proyecto de seguimiento y monitoreo: atención 
y participación ciudadana
Objetivo
– Ejecutar el 100% de las actividades ambientales 
establecidas en el programa durante el periodo 
de evaluación.
Meta
– Cumplir con el 100% de las actividades previs-
tas en el programa para  el período de evalua-
ción.
indicadores de calificación o  
cumplimiento
– Número de personas informadas sobre las con-
diciones técnicas, alcances, actividades cons-
tructivas y duración del proyecto, y sobre los 
efectos positivos y negativos causados sobre el 
ambiente natural y social.
– Número de personas atendidas para dar res-
puesta oportuna o solución a sus inquietudes y 
solicitudes.
indicadores subprograma de moviliza-
ción de equipos y maquinaria
– Proyecto de seguimiento y monitoreo: traslado 
de maquinaria y equipo.
Objetivos
– Garantizar que se ejecuten las medidas estable-
cidas en el plan de manejo ambiental para la 
movilización de equipos y maquinaria.
– Verificar el cumplimiento de las normas vigen-
tes de seguridad para el traslado de maquinaria 
y equipos.
Metas
– Tener el 100% de seguridad para el traslado de 
equipos y maquinaria. 
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indicadores de calificación o  
cumplimiento
– Porcentaje (%) de cumplimiento de las normas 
vigentes para la movilización de maquinaria y 
equipos de construcción.
– Porcentaje (%) de cumplimiento de las normas 
vigentes sobre la revisión técnico mecánica de 
los vehículos de transporte pesado.
Unidad de medida
– Porcentaje (%) de cumplimiento.
CONCLUSIONES
Los planes de manejo, recuperación y restauración 
ambiental  PMRRA de los predios mineros constan 
de dos componentes: la recuperación y restaura-
ción morfológica y el manejo ambiental. Para rea-
lizar una adecuada y exitosa implementación del 
PMRRA  es necesario definir indicadores para la 
evaluación de los programas de cada componente, 
así como indicadores para su seguimiento y moni-
toreo.
Para realizar la evaluación, el seguimiento y el 
monitoreo de los programas del PMRRA, a través 
de un sistema de indicadores, es necesario contar 
con información clara, concisa y actualizada rela-
cionada con  las metas de cada programa, la pro-
gramación de la ejecución de las actividades y de 
la inversión de recursos financieros, las unidades 
físicas a ejecutar, entre otros.
Los programas de manejo ambiental contem-
plados en los PMRRA, además de los indicadores 
de seguimiento y evaluación, deben especificar los 
objetivos, las metas, la fase o fases en las cuales se 
implementaran las medidas, los impactos a con-
trolar, el personal requerido y el responsable de la 
ejecución; así mismo, deben contar con estrategias 
de organización, comunicación y control que per-
mitan una implementación exitosa.
Trabajos como este buscan aportar elementos 
para el mejoramiento de los procesos de recupera-
ción y restauración de áreas afectadas por la activi-
dad extractiva, los cuales son considerados como 
parte de las tareas ambientales del POT en el área 
específica de minería.
El desarrollo de este tipo de instrumentos de se-
guimiento a las actividades de recuperación y res-
tauración ambiental de predios mineros en Bogotá 
permitirá realizar un control más efectivo de estos 
procesos, de ahí la necesidad de que sean adopta-
dos por la autoridad ambiental competente.
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